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대체 인도물

본 문서는 다음의 인도물을 대체한다.
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*필요 시 작성
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[bookmark: _Toc207626961]
1. 개발 개요
[bookmark: _Toc120612740][bookmark: _Toc207626962]1.1 개발 명
[bookmark: _Toc184537693][bookmark: _Toc184538794][bookmark: _Toc184538922]제1회 경남소프트웨어경진대회 [ 개발 아이템명] (이하 “프로그램 개발”
이라 칭한다.)

1.2 [bookmark: _Toc120612741][bookmark: _Toc207626963]개발 기간
2021년 09월 16일 ~ 2021년 10월 15일

1.3 [bookmark: _Toc207626964]개발 목적
1) 개발 목표 달성과 효율적인 성과 관리를 위해 개발추진 현황(개발관리)과 개발내용을 제출함으로써 참가팀과 사업추진 기관 간 정보공유
2) 개발계획서의 제출을 통해 참가팀이 개발하고자 하는 내용을 사전에 파악하고 향수 제출된 프로그램에 관하여 평가하는 기초자료로 활용

1.4 [bookmark: _Toc207626965]개발 범위
1) 개발 명:[ 소프트웨어 개발 명 ]
- 기존 지원단 홈페이지의 메인 페이지 구성 변경
- 서브페이지 디자인 변경
2) 개발내용 1
- 개발관리 및 관리자 기능 강화
3) 개발내용 2
- 사용자별 관리자 레벨 기능 제공
- 웹 접근성, 웹 표준 지침 적용 
- 정보 보안 및 개인정보보호 강화와 관련한 관련 지침 준수
4) 개발내용 3
- 개발 수행, 결과 등의 개발수행 진척 관리기능 제공
- 단위개발별 진척 관리기능 제공
- 개발유형별 관리기능 제공
1.5 [bookmark: _Toc207626966]개발 목표
	구분
	항목
	목표치
	비고(추가설명, 사유 등)

	일정
	납기 준수
	21.10.15
	납기 지연율 0% 유지

	비용
	투입 공수
	[ 30 ] D
	D = Day

	품질
	ST 제품결함율
	90 % ~ 120 %
	제품결함율=BUG적출건수/BUG예상건수

	
	시스템 성능
	
	



1.6 [bookmark: _Toc207626967]개발 기대효과
1) 경남 내 다양한 수행기관이 세부개발과 단위개발을 통합적으로 관리 & 성과 관리 편리함.
2) 참여기관과 실시간 정보제공으로 이용 활성화
3) 정부3.0 기반의 공공정보 및 데이터 공개를 통한 만족도 향상

2. [bookmark: _Toc207626968][bookmark: _Toc207626969]개발 수행 조직 
2.1 조직도
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[bookmark: _Toc207626970]




2.2 책임과 역할
	역할
	책임
	담당자

	Steering Committee
	- 경진대회 추진방향 및 수행 결과 확인
- 운영인력 Resource 지원
	(사)경남ICT협회

	실무추진위원회
	- 일정 관리
- 관리 및 통제
- 심사위원회 운영
- 시상 및 시상식 운영
	실무추진위원회
7개 대학교

	개발팀 PM
	- 프로젝트 진행에 대한 고객 최종 의사
  결정권자
- 일정 관리
- 관리 및 통제
	●●●

	팀원
	- 사용자 면담 및 요구사항 분석
- 시스템 처리 설계
- 코딩 및 테스트
- 프로젝트 산출물 작성 및 관리
- 프로젝트 진행 보고
- 요구사항 제출
- 관련자료 정의

	●●● (PL) 
●●● 개발자
●●● 개발자
●●● 개발자 
●●● 개발자
●●● 디자이너
●●● 퍼브리셔

	실무추진위원
	- 관련 업무 협조 및 지원
- 이슈 사항 협의 및 지원
	실무추진위원회

	
	
	경상남도, 창원시



[bookmark: _Toc120612744][bookmark: _Toc207626971]3. 개발환경
[bookmark: _Toc207626972][bookmark: _Toc120612745]3.1 개발환경 
	구분
	Spec.

	시스템 환경
(자체 개발 서버)
	OS
	Centos 6 이상

	
	CPU
	Intel Xeon Quad-Core E-2124 (3.3GHz) 이상

	
	Memory
	DDR4 8G U-ECC 이상

	
	Disk
	SSD 240GB + SATA3 1TB 이상

	
	개발방법
	개발언어 php, 제이쿼리, JSON, 자바스크립트

	
	Data Base
	Mysql

	디자인 환경
	
	Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS


[bookmark: _Toc207626973]

3.2 운영환경 
	구분
	Spec.

	시스템 환경

	OS
	Centos 6 이상

	
	CPU
	Intel Xeon Quad-Core E-2124 (3.3GHz) 이상

	
	Memory
	DDR4 8G U-ECC 이상

	
	HDD
	SSD 240GB + SATA3 1TB 이상

	
	개발방법
	개발언어 php, 제이쿼리, JSON, 자바스크립트

	
	Data Base
	Mysql



[bookmark: _Toc207626974][bookmark: _Toc120612746]4. 개발 일정 
[bookmark: _Toc207626975][bookmark: _Toc120612747]4.1 개발일정 및 투입인원 
[image: ]
[bookmark: _Toc120612748][bookmark: _Toc207626976]    * 위의 샘플을 참고로 작성요망

.
[bookmark: _Toc207626978][bookmark: _Toc120612750]






5.  형상관리 계획 
[bookmark: _Toc207626979][bookmark: _Toc120612753]5.1 형상관리 보관 장소 
- 소스보관: [참가팀] 개발 서버 (온라인 클라우드 등)
- 제출경로: gnict@gnict.org, CD 혹은 USB, 방문제출 
[bookmark: _Toc207626980][bookmark: _Toc120612751]5.2 형상라이브러리 구성 
 * 필요 시 작성
[bookmark: _Toc207626981][bookmark: _Toc120612752]5.3 백업관리 
	백업 대상
	주기
	시기
	담당자
	방법(매체)
	기준

	전자문서
	1일 
	오후6시
	●●●
	HDD
	일일 작업 전체

	프로그램 및
디자인 소스
	1일 
	오후6시
	●●●
	HDD
	일일 작업 전체



[bookmark: _Toc120612756][bookmark: _Toc207626982]6. 교육 훈련 계획
	교육 명
	교육대상자
	교육 내용
	교육 일정
	교육 목적
	교육장소(주관)

	
	
	
	
	
	(사)경남ICT협회 
사무실


    * 필요 시 작성
[bookmark: _Toc120612757][bookmark: _Toc207626983]7. 의사소통관리 계획
	수시소통
	보고가 필요하다고 판단되는 안건
	팀원
	수시
	메일
	개발팀PM

	의사결정요청
	중대한 의사 결정에 대한 요청
	PM
	필요 시
	메일
	개발팀PM

	완료
	개발 완료 
결과 보고
	PM
	완료 시
	완료보고서
	개발팀PM





[bookmark: _Toc207626984]8.  PA활동
	[bookmark: _Toc207626985]공정
	활동 내용
	일정
	비고

	계획
	일정관리표 점검
	2021.09.16
	

	
	프로젝트계획서 점검
	2021.09.16
	

	분석
	분석서 점검
	2021.09.16
	

	설계
	외부설계서 점검
	2021.09.16
	요구사항정의서 포함

	테스트
	PT테스트산출물 점검
	2021.10.10
	버그관리대장 포함

	
	ST테스트산출물 점검
	2021.10.10
	버그관리대장 포함

	이행
	Go-Live점검
	2021.10.15
	실 운영 서버

	완료
	운영이관 상황 점검
프로젝트완료보고서 점검
	2021.10.15
	완료보고서 외 제출서류


  * 필요 시 작성 및 제출

9. 테스트 계획
[image: ]








[bookmark: _Toc207626986]
10.  최종 산출물
본 프로젝트 수행 시에 각 단계별 산출물에 대한 제출 문서는 아래와 같음
	NO
	산출물명
	수량
	매체
	제출시기
	비고

	1
	개발계획서
	1
	문서
	시작 후 2주 이내
	

	2
	분석/설계명세서 

	
	USE CASE 다이어그램(요구사항분석서) 
기능차트 
아키텍처 정의서
용어사전
클래스다이어그램(ERD), 
시퀸스다이어그램(DFD), 테이블목록 
테이블정의서
프로그램목록
USER INTERFACE 설계서
	
	문서
	* ERD는 2021.10.15일 필수제출이며 기타자료도 제출 가능함.

	

	3
	단위테스트시나리오
	1
	문서
	*필요 시 제출
	

	4
	통합테스트시나리오
	1
	문서
	*필요 시 제출
	

	5
	사용자 메뉴얼
	1
	문서
	2021.10.15
	

	6
	운영 메뉴얼
	1
	문서
	2021.10.15
	

	7
	프로젝트 완료보고서,
구동경로, 시연 동영상  등
인수인계 확인서(제출로 대체함)
	1
	문서
	2021.10.15
	


 (
※ 산출물의 소요 발생시 수량 추가 및 수량 변경은 조정가능.
)

11. 위험관리 계획
제출 후 1일 이내 개발 평가에 영향을 미치는 변경사항이 발생한 경우 참가팀 PM은 공문을 통하여 요청하고 승인 후 1일 이내에 변경된 내용을 다시 제출한다.
변경사항 접수
변경요청사항은 반드시 공문을 작성하여 개발팀PM의 실무추진위원회 승인을 득하여야 공식적인 변경요청서로 인정되며, 작성/승인된 자료는 개발팀PM에게 실무추진위원회에 공문으로 접수한다.
변경요청사항의 최종 처리
변경요청사항에 대한 분석 및 협의 과정이 완료되면 개발팀 PM은 변경요청사항에 대한 승익ㄴ 혹은 불가 의사결정을 내리고 이를 요청자에게 통보한다.
변경사항 적용 기준 
변경사항에 대하여는 승인 후 1일 이내 제출해야 한다.
기타사항
계발계획서에 심사과정에서 필수적인 점검항목이 필요한 경우에는 개별적인 양식 혹은 문서로 제출이 가능하며, 심사 시 점검토록 요청할 수 있다. 
[bookmark: _Toc152063621]
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